

**DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU**  
**vyplývajúceho zo ZMLUVY O DIELO**  
zo dňa 15.2.1999

**Článok 1**

**Strany dohody ( zmluvné strany)**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>1.1 Objednávateľ:</b> | <b>Obec NOVÁ VES NAD ŽITAVOU</b>       |
| Sídlo:                   | 951 51 Nová Ves nad Žitavou 76         |
| Zastúpený:               | Mgr. Mária Korčoková – starostka obce  |
| IČO:                     | 00 308 331                             |
| DIČ:                     | 2021056631                             |
| Bankové spojenie:        | Prima banka Slovensko a.s.             |
| IBAN:                    | SK80 5600 0000 0022 0731 6001          |
| <b>1.2. Zhotoviteľ:</b>  | <b>Ing. Jozef Vyskoč – EKOSTAVING,</b> |
| Sídlo:                   | inžinierska a dodávateľská činnosť     |
| Štatutárny zástupca:     | 949 01 Nitra, Podhájska 23             |
| IČO:                     | Ing. Jozef Vyskoč                      |
| IČ DPH:                  | 22819983                               |
|                          | 1020401063                             |

**Článok 2**

**Predmet dohody**

1. Objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom Zmluvu o dielo podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka dňa 15.2.1999. Predmetom zmluvy boli projektové práce, inžinierska činnosť a dodávka stavebnej a technologickej časti kanalizácie a ČOV pod názvom „Obecná kanalizácia a ČOV Nová Ves nad Žitavou“. Zmluva bola dodatkovaná Dodatkom č. 1 zo dňa 16.03.1999, Dodatkom č. 2 zo dňa 28.05.2001, Dodatkom č. 3 zo dňa 11.05.2010, Dodatkom č. 4 zo dňa 02.11.2011 a Dodatkom č. 5 zo dňa 21.07.2023.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na ukončení ich zmluvného vzťahu založeného zmluvou, ku dňu 01.08.2023 a to tak, že 31.07.2023 bude posledným dňom účinnosti zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu 31.12.2023 bude zhotoviteľom odovzdané dielo objednávateľovi so všetkou dokumentáciou, minimálne v rozsahu: Projekt skutočného vyhotovenia, Porealizačné zameranie stavby, Odovzdávací a preberací protokol diela.
4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ku dňu 30.06.2024 bude objednávateľom uhradená zvyšná suma v zmysle Dodatku č.5 zo dňa 21.07.2023.



5. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že nemajú voči sebe žiadne ďalšie pohľadávky ani záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo zo dňa 15.02.1999 a jej následných dodatkov, ku dňu podpisu tejto dohody, okrem záväzku objednávateľa vyplývajúceho z dodatku č.5 zo dňa 21.7.2023.

### Článok 3

#### Záverečné ustanovenia


1. Táto dohoda nadobúda platnosť podpisom obidvoch strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Táto dohoda je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednej obdrží objednávateľ a zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu pred jeho podpisom prečítali, že ju uzatvárajú na základe svojej pravej a slobodnej vôle, ich prejavy sú určité a zrozumiteľné, dohodu neuzatvárajú v nevýhodných podmienkach pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán a svojimi podpismi potvrdzujú správnosť obsahu a pravosť tejto dohody.

Nová Ves nad Žitavou, dňa 31.07.2023



**Mgr. Mária Korčoková**  
starostka obce

Nová Ves nad Žitavou, dňa 31.07.2023



**Ing. Jozef Vyskoč**  
konateľ spoločnosti